

どっぴりこうちガイドブックVol.2 作成等委託業務スケジュール(案)

資料

4月			5月			6月			7月			8月			9月				
日付	内容		日付	内容		日付	内容		日付	内容		日付	内容		日付	内容			
	委託者	受託者		委託者	受託者		委託者	受託者		委託者	受託者		委託者	受託者		委託者	受託者		
1日	月	募集要領の公示	1日	水		1日	土		1日	月	掲載施設等との調整と	1日	木	2校確認	4	1日	日		
2日	火		2日	木	企画提案書提出期限(17時)	2日	日		2日	火	誌面制作	2日	金	2校 校正内容提出	5	2日	月		
3日	水		3日	金		3日	月	掲載スポットの検討	3日	水		3日	土			3日	火	4校 校正内容提出	
4日	木		4日	土		4日	火		4日	木		4日	日			4日	水	修正	
5日	金		5日	日		5日	水	随時 情報 提供	5日	金		5日	月	校正内容確認・修正作業		5日	木	送付リスト提出 念校提出・色校提出	
6日	土		6日	月		6日	木		6日	土		6日	火	受託と掲載施設の 校正を合わせて修 正		6日	金	念校確認	
7日	日		7日	火	審査・企画提案書受理通知	7日	金		7日	日		7日	水			7日	土		
8日	月		8日	水		8日	土		8日	月		8日	木			8日	日		
9日	火		9日	木		9日	日		9日	火		9日	金	3校提出		9日	月	念校・色校確認結果連絡 校了	
10日	水		10日	金		10日	月		10日	水	初校提出	10日	土			10日	火	印刷開始	
11日	木		11日	土		11日	火		11日	木	初校確認	1	11日	日		11日	水		
12日	金		12日	日		12日	水		12日	金		2	12日	月		12日	木		
13日	土		13日	月	審査委員会(予定)	13日	木		13日	土		13日	火	3校確認 盆休み?	1	13日	金		
14日	日		14日	火		14日	金	掲載施設等との決定	14日	日		14日	水	盆休み?	2	14日	土		
15日	月		15日	水		15日	土		15日	月		15日	木	盆休み?	3	15日	日		
16日	火	参加申込期限(15時)(※1)	16日	木	審査結果通知(予定)	16日	日		16日	火		3	16日	金	盆休み?	4	16日	月	
17日	水		17日	金	契約協議	17日	月	掲載施設等との調整と	17日	水		4	17日	土		17日	火		
18日	木	参加資格の確認・結果通知	18日	土		18日	火	誌面制作開始	18日	木	初校 校正内容提出 表紙案提出	5	18日	日		18日	水		
19日	金		19日	日		19日	水		19日	金	校正内容確認・修正作業	5	19日	月		19日	木		
20日	土		20日	月	ラフ・掲載スポット(案)提出	20日	木	・紹介文等掲載内容 の調整 ・写真集め (委託者所有の写真に差 し替え可能性有) 等	20日	土		6	20日	火		20日	金		
21日	日		21日	火	制作 打合せ	21日	金			21日	日		7	21日	水	3校 校正内容提出	21日	土	
22日	月		22日	水		22日	土			22日	月	表紙確認	7	22日	木		22日	日	
23日	火		23日	木	掲載スポットの検討開始 アクセスページ作成開始	23日	日			23日	火		7	23日	金		23日	月	
24日	水		24日	金	以降、定期的に委託者と打合せ	24日	月			24日	水		7	24日	土		24日	火	
25日	木	理由の説明要求期限(※2)	25日	土	(目安:週1回)	25日	火		25日	木		7	25日	日		25日	水	納品	
26日	金		26日	日		26日	水		26日	金	表紙修正内容提出 2校提出、掲載施設に確認	7	26日	月		26日	木	納品	
27日	土		27日	月		27日	木		27日	土	※以降、表紙適宜調整	7	27日	火		27日	金	納品	
28日	日		28日	火		28日	金		28日	日		7	28日	水	4校提出	28日	土		
29日	月		29日	水		29日	土		29日	月	2校目確認	1	29日	木	4校目確認	1	29日	日	
30日	火		30日	木		30日	日		30日	火	表紙適宜調整	2	30日	金		2	30日	月	納品
31日	水		31日	金		31日	月		31日	水		3	31日	土		3	31日	火	